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Plano de Projeto

» A atividade de planejamento consiste em:
- Estimar quais as atividades deverao ser realizadas;
- Quem devera realiza-las;
- Quando devem ser realizadas e finalizadas;
> Quanto elas deverao custar.
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Atividades

» Para isto, a atividade de planejamento devera
resultar:
- Na realizacao de estimativas

- Na elaboracao da estrutura de divisao do trabalho
(WBS - Work Breakdown Structure)

Na definicao da equipe e demais recursos
Na alocacao de pessoa-atividade

Na elaboracao do cronograma

Na elaboracao do orcamento
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Meta-Modelo

Introducao

» Estimativas

Estratégia para o Gerenciamento dos Riscos
Cronograma

» Recursos do Projeto
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...Meta-Modelo

» Introducao
> Finalidade do Plano
- Escopo e Objetivos do Projeto
- Escopo
- Principais Funcoes
- Itens de Desempenho
- Gerenciamento e Restricoes Técnicas
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...Meta-Modelo

» Estimativas
- Dados Historicos Usados nas Estimativas
- Técnicas de Estimativa
- Estimativas do Esforco, Custo e Duracao
- COnstructive COst MOdel Il (COCOMO 1)
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...Meta-Modelo

» Estratégia para o Gerenciamento dos Riscos
- Tabela de Riscos
> Discussao dos Riscos a Serem Gerenciados
> Plano de RMMM para cada Risco
- Como Mitigar os Riscos
- Como Monitorar os Riscos
- Como Gerenciar os Riscos (Plano de Contingéncia)
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...Meta-Modelo

» Cronograma
- Estrutura do Projeto
- Rede de Tarefas
- Carta de Tempos (Gantt)
- Tabela de Recursos
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...Meta-Modelo

» Recursos do Projeto
- Pessoal
- Hardware e Software
- Recursos Especiais
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...Meta-Modelo

» Organizacao da Equipe
- Definicao de atribuicoes

Engenharia de Software Il Prof. lvan F. Martins (esp.)



...Meta-Modelo

» Mecanismos de Controle e Acompanhamento

- Controle e Garantia da Qualidade
> Controle e Gerenciamento das Mudancas
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...Meta-Modelo

» Material de Apoio

» VENSSO_SPM_20050607.pdf
» Template PDS.docx



VENSSO_SPM_20050607.pdf
Template PDS.docx
Template PDS.docx
Template PDS.docx
Template PDS.docx

Repositorio Google Code

» A hospedagem de projetos no Google Code é
um servico de hospedagem de codigo aberto
rapido, confiavel e facil. A Hospedagem de
projetos no Google Code oferece:

- Criacdo de projeto instantanea sobre qualquer
topico.

- Hospedagem de cédigo no Subversion com 1
gigabyte de espaco de armazenamento e suporte

para hospedagem de download com 2 gigabytes de
espaco de armazenamento.
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...Repositorio Google Code

- Navegacao de codigo aberto integrada e
ferramentas de analise de codigo para facilitar a
visualizacao do cdédigo, a analise de contribuicdes e
a manutencao de uma base de codigo de alta
qualidade.

- Um rastreador de problemas e wiki de projeto
simples, porém flexiveis e avancados, e podem se
adaptar a qualquer processo de desenvolvimento.

- Destaque e fluxos de atualizacao que facilitam o

controle de projetos e desenvolvedores de seu
Interesse.
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Datas Importantes

» 09/03/2010 - Entrega da Versao Final do
Plano
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